



COMMUNIQUE N°008/ODEP/OCTOBRE/2023

LA GESTION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LE TRIOMPHE DE LA LEGERETE ET DE L'INCOMPETENCE DANS LA GESTION DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS PUBLICS


I. Voici comment se présente idéalement le cycle des projets publics

Les étapes de la planification des projets publics


Le cycle des projets comporte une programmation/budgétisation des investissements et se traduit par le Programme d'Investissement Public (P.I.P) qui est conçu pour couvrir la période d'exécution du plan. La réalisation des investissements suppose une collaboration étroite entre les différents intervenants qui sont : le Ministère du Plan (MP), le Ministère du Budget et des Finances et les Ministères techniques c'est-à-dire le Ministère en charge de la Francophonie. Sans la coordination étroite entre ces intervenants, il y aura blocage et les objectifs du plan ne pourront pas se traduire par des actions sur le terrain.

Les étapes du cycle du projet et l'articulation du processus sont les suivantes :

Les étapes du cycle de projet



Articulation du processus de projet



----- en collaboration / concertation / accord

—————> responsabilité directe / Chef de file

Nous nous adressons ici au Président de la République, au Premier Ministre, au Ministre des Finances, du Budget, Jeunesse et sports, des Affaires Etrangère ; Chers Excellences, si vos cadres ne comprennent rien au cycle d'un projet public, on ne peut que continuer à vivre les scandales que nous vivons continuellement dans la gestion des investissements et finances publiques.

Les imprévus ça existe dans la mise en œuvre d'un projet, 5% - 10% au maximum, mais 600% franchement on nage là dans une médiocrité malade et inqualifiable !!! De 48 millions de dollars on atteint 324 millions !!! Mais quoi de surprenant, a-t-on la mémoire courte ??? Programme de 100 jours, projets Tshilejelu et Zéro trous, le programme de développement de 145 territoires, la Sicomines avec les 17 milliards pillés par les chinois, oui avec un processus PPBS mort, le Congo continuera à perdre de centaines des milliards de dollars difficile à retracer.

II. Un rappel des faits

En début de l'année 2022, Didier Tshiyoyo, Haut Représentant du Chef de l'État aux IXes Jeux de la Francophonie, a été démis de ses fonctions. Il était reproché de saper les ordonnances du Chef de l'Etat et de malversation financière par la technique malhonnête très développée en RDC qui consiste à gonfler les factures.

À son départ, une structure plus classique a été mise en place : le comité national de 9e jeux de la Francophonie (CNJF) qui est dirigé par Isidore Kwandja Ngembo. Il était question de sauver ces jeux dont l'organisation était devenue de plus en plus hypothétique, selon certains observateurs. Des cas de malversation ont été aussi enregistrés dans la contractualisation avec certaines entreprises chargées de construire les sites.

« Il y a deux parties. On a le village et on a les aires de jeu. Il faut trouver des terrains. Des contrats avaient été signés avec des entreprises en RDC pour la construction. Ces contrats n'avaient pas respecté toutes les procédures. Certains montants étaient gonflés poussant le gouvernement à mettre en place une commission. Le travail est fait. Ces contrats ont été refaits. On a revu, on a résilié et on a renégocié pour que ces entreprises soient payées et que les travaux reprennent en janvier 2022 », a expliqué à ACTUALITE.CD Isidore Kwandja Ngembo.

Les gonflements des factures dont parlait Isidore Kwandja n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes judiciaires. Pourquoi ! Où sont les rapports des institutions supérieures de contrôle ??

La ville de Kinshasa a accueilli du 28 juillet au 6 août 2023 la 9e édition des Jeux de la Francophonie. L'édition a rassemblé 37 Etats et gouvernements. Près de 3535 participants dont 1429 sportifs et 389 artistes.

Les 9^{ème} Jeux de la francophonie avaient été attribués à la RDC en 2019 et auraient dû se tenir en 2021. Mais ils ont été reportés à 2022 à cause de la pandémie de Covid-19, puis d'un an supplémentaire, les infrastructures pour les accueillir n'étant pas prêtes.

Après le succès, la polémique. « De 48 millions [de dollars], on est arrivé à 324 millions », a déclaré Nicolas Kazadi, dont les propos ont déclenché, le 28 octobre, des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux. « De 12 millions [de dollars] pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions », a détaillé le ministre des Finances.

III. Les observations de l'ODEP

Depuis cinq années, la constante est la même, le dysfonctionnement dans le processus des gestions des investissements publics qui comprend les étapes déjà mentionnées à savoir :

1. La planification du projet
2. Sa programmation
3. Sa budgétisation
4. Son suivi-évaluation

Le processus PPBS doit être réhabilité dans la gestion des investissements et projets publics de toute nature. Aujourd'hui, ce processus est mort, depuis la chute de Mobutu. Le problème est profond, au-delà de la médiocrité ambiante. L'ignorance domine, la culture de la prédation, de la corruption, des détournements, de la cupidité inonde la classe dirigeante.

Après on fait des déclarations pour se dédouaner alors que l'on fait partie de manière essentielle de la chaîne de dysfonctionnement et de la médiocrité.

Pour conclure

Le peuple congolais veut connaître la vérité. Nous demandons aux institutions supérieures de contrôle d'assumer leur responsabilité et d'éclairer l'opinion sur cet énième scandale, ce nouveau malheur qui frappe notre pays qui souffre d'une guerre injuste à l'Est et qui a besoin de beaucoup d'argent pour libérer une grande partie de notre territoire occupée par les Rwandais.

Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2023

Pour l'Observatoire de la Dépense Publique



Florimond MUTEBA TSHITENGE
Président du Conseil d'Administration